
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Perbandingan RAB metode konvensional dengan metode flat 
slab.  

Metode Analisa RAB Analisa Waktu 
Konvensional  Rp. 120,606,539,280 364 Hari (52 Minggu) 
Flat slab Rp. 97,410,049,838 302 Hari (43 Minggu) 
Selisih RAB Rp. 23,097,383,562   62 Hari 

Sumber : Hasil Analisa, 2019 

Dari data tabel diatas diperoleh selisih antara anggaran biaya metode 

konvensional dengan flat slab yaitu sebesar Rp. 23,097,383,562. Serta 

metode konvensional dapat terselesaikan dalam 364 hari, sedangkan 

metode flat slab dapat terselesaikan dalam 302 hari. Dengan melihat hasil 

analisa tersebut diketahui bahwa metode flat slab lebih cepat terselesaikan 

62 hari dibandingkan metode konvensional. 

5.2. Saran  

Menurut penulis alangkah baiknya pembutan plat lantai pada apartemen 

Grand Dharmahusada Lagon menggunakan metode flat slab karena metode 

pelaksanaan lebih mudah, anggaran biayanya lebih kecil dibandingkan 

dengan metode konvensional, serta durasi waktu yang digunakan dalam 

menyelesaikan pekerjaan pelat lantai lebih cepat dan efektif. 

 


