
81 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

  

Dari penelitian dan pembahasan produktivitas alat berat pada pekerjaan 

tanah dan pondasi tiang pancang pada proyek pembangunan jembatan Ploso 

Jombang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Produktivitas masing-masing alat berat untuk pekerjaan tanah dan 

pekerjaan pondasi tiang pancang, sebagai berikut : 

- Excavator   =  52,77 m3 

- Dump truck  =  40,09 m3/jam 

- Motor Grader  =  38,4 m3/jam 

- Vibrator roller  =  253,12 m3/jam 

- Crawler Crane  =  18,97 m1/jam 

- Diesel hammer =  18,97 m1/jam 

 

2.   Berdasarkan hasil analisis, total waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan 

tanah dan pondasi tiang pancang pada proyek pembangunan jembatan 

ploso jombang adalah: 

Pekerjaan tanah dipindahkan  

Excavator : 2 unit = 8 hari 

Dump truck : 14 unit = 16 hari 

Pekerjaan tanah dipadatkan 

Dump truck : 5 unit = 4 hari 

Motor grader : 2 unit = 10 hari 

Vibrator roller : 1 unit = 3 hari 
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Pekerjaan pondasi tiang pancang 

Crawler crane : 1 unit = 82 hari 

Diesel hammer : 1 unit = 82 hari 

3. Biaya total yang dibutuhkan masing-masing alat berat untuk menyelesaikan 

pekerjaan tanah dan pekerjaan pondasi  tiang pancang , adalah sebagai 

berikut :  

Pekerjaan tanah dipindahkan  

Excavator : 68.911.956,5 

Dump truck : 653.013.007 

Pekerjaan tanah dipadatkan 

Dump truck : 58.304.733 

Motor grader : 186.104.371 

Vibrator roller : 16.473.876 

Pekerjaan pondasi tiang pancang 

Crawler crane : 850.356.835 

Diesel hammer : 200.249.904 

Total biaya = 2.033.414.682,5 


