

**ANALISA PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA PADA PEMBANGUNAN
GUDANG PT. INDONESIA ROYAL PAPER MENGGUNAKAN METODE EVA DAN
PERT**

SKRIPSI /TUGAS AKHIR

**NOFIL ANDRIYAN
NIM. 5.16.04.08.0.034**



**UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT (UNIM)
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
2020**