

## Daftar Pustaka

- Dita Nafa Anggraeni, Meriana Wahyu Nugroho, Sumarsono. 2019. "Optimasi Waktu Dan Biaya Crashing Dengan Menggunakan Metode Time Cost Trade Off." *Jurnal CIVILA* 4(2): 310–17.
- Guide, PMBOK. 2013. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*. 5 th. Project Management Institute.
- Intan, Syarifah Keumala, Abdul Muhyi, and Nana Maulana Tengku. 2018. "ALTERNATIF PERCEPATAN WAKTU DENGAN PENERAPAN METODE TIME COST TRADE OFF PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN (Studi Kasus: Proyek Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Namploh Kec. Samalanga Kab. Bireuen, Aceh)." *Portal: Jurnal Teknik Sipil* 10(2): 40–48.
- Izzah, Nailul. 2018. "Analisis Pertukaran Waktu Dan Biaya Menggunakan Metode Time Cost Trade Off (TCTO) Pada Proyek Pembangunan Perumahan Di PT. X." *Rekayasa* 10(1): 51.
- Kisworo, Rizky W., and Sunarmasto Handayani, Fajar S. 2017. "Analisis Percepatan Proyek Menggunakan Metode Time Cost Trade Off Dengan Penambahan Jam Kerja Lembur Dan Jumlah Alat." *e-Jurnal Matriks Teknik Sipil* (September 2017): 766–76.
- Qomariyah, Siti, and Faizal Hamzah. 2013. "Analisis Network Planning Dengan Cpm (Critical Path Method) Dalam Rangka Efisiensi Waktu Dan Biaya Proyek." 1(4): 408–16.
- Taufiq, Akmal, and Alhakim Rudianto. 2020. "ANALISA PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK DENGAN METODE TIME COST TRADE OFF ( TCTO ) STUDI KASUS: PROYEK PEMBANGUNAN INTEGRATED LABORATORY FOR HEALTH SCIENCE DI." 2(2): 217–23.